

ПРОТОКОЛ №2

Днес, 21.10.2019 г., в 13:30 часа, в Клиниката по токсикология, етаж 3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Готлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД-26-1617/28.08.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ В БОЛНИЧНА АПТЕКА КЪМ „УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД , УПИ I-281, кв.313, р-н Красно село, СО, бул.„Готлебен“21“**, открита с Решение № РД-26-1511/06.08.2019 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Комисията е в следния състав:

Председател:

Комисията е в следния състав:

Председател:

Анастас Сарийски – външен експерт

Членове:

1. Христина Лекова – нач. Отдел „Обществени поръчки“;
2. Инж. Петър Орозов – отдел УНСС;

Резервни членове:

1. Петър Найденов – главен юрисконсулт
2. Николета Авджиева – юрисконсулт;

Комисията в пълен състав продължи своята дейност при следния дневен ред:

1. Проверка на представените допълнително документи;
2. Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията относно изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя;
3. Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участници съгласно документацията за участие;

С Протокол № 1 изпратен до участниците на 11.10.2019 г. на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията изиска от участниците да представят отразената в цитирания протокол липсваща информация и да отстранят констатираните несъответствия с изискванията на Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, като предоставят нов/и Единен/ни европейски документ/и за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или друг/и документ/и, който/които съдържа/т променена и/или допълнена информация, съобразно констатациите, отразени в цитирания протокол, в срок от 5 (пет) работни дни от получаването му. В указания от комисията срок – до 16:00 на 18.10.2019 г., са постъпили допълнителни документи от участниците, както следва:

1. „Инвестстрой 57“ ЕООД - вх. № 1625-ОП/14.10.2019 г., 13:37 ч.;
2. Обединение „Мега-СТ 3“ - вх. № 1627-ОП/18.10.2019 г., 15:59 ч.

Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от Възложителя, по реда на постъпване на офертите:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. „Инвестстрой 57“ ЕООД е представил допълнителни документи с вх. № 1625-ОП /14.10.2019 г. |
|---|

В определения срок, участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори плика и констатира наличието на следните документи:

- 1 /един/ брой придружително писмо от участника „Инвестстрой 57“ ЕООД;
- 1 /един/ брой СД диск съдържащ: нов ЕЕДОП на „Инвестстрой 57“ ЕООД

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания на Възложителя за подбор. Въз основа на горното Комисията реши: допуска до участие в следващия етап на процедурата участникът „Инвестстрой 57“ ЕООД.

Обединение „Мега-СТ 3“ е представил допълнителни документи с вх. №
1627-ОП /18.10.2019 г.

В определения срок, участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори плика и констатира наличието на следните документи:

- 1 /един/ брой СД диск съдържащ нов ЕЕДОП на Обединение „Мега-СТ 3“ с променена и допълнена информация;

Комисията разгледа обстойно допълнително представените документи заедно с документите представени в офертата на участника, които в тяхната съвкупност доказват съответствието с минималните изисквания на Възложителя за подбор. Въз основа на горното Комисията

реши: допуска до участие в следващия етап на процедурата участникът Обединение „Мега-СТ 3“.

Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участници съгласно документацията за участие

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Техническа оценка на офертата- ТО

До оценка по показателя „Техническа оценка“ (ТО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Към Техническото предложение задължително се представя Линеен график включващ: етапите на изпълнение и разпределение на работната сила, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите; срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Представеният график за изпълнение съгласно посочените по-горе изисквания е задължителен елемент от техническото предложение.

ВАЖНО!

В случай че участник представи техническо предложение, което не включва посочените по-горе елементи и линеен график, който не съответства на изискванията, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране.

Максимален брой точки по показателя - 50 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%.

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.

"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

№	Под-показател	Максимален брой точки
ТО1	Организация на работата	40
ТО2	Управление на риска	10
МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА:		50

Оценката за показател „Техническа оценка на офертата“ (ТО) за всеки участник се формира от получените оценки на двата под-показателя и се изчислява по следната формула:

$$ТО = ТО1 + ТО2$$

Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения.

„Инвестстрой 57“ ЕООД

ТО1 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

77 календарни дни;

Участникът подробно е описал организацията, която предвижда по време на строителството. Участникът е направил подробно описание на технологията на видовете СМР. Подробно са описани отделните СМР, както и необходимата механизация и работни звена за изпълнение на СМР. В табличен вид са описани машините, характеристиките им. В същата таблица са посочени и необходимият брой работници, които ще извършват съответния вид СМР, както е показана и връзката между необходимата механизация и необходимата работна ръка. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове СМР, като същевременно подробно са описани необходимите материали за изпълнението им. Последователността на дейностите за всеки вид СМР е описана, като за всеки един са описани и съответните мерки за безопасност при изпълнението им. За всеки вид СМР е описана приложимата нормативна уредба, както и приложимите стандарти по БДС. Описанието на всеки вид СМР съответства на таблично представената информация за последователността им и необходимата механизация и човешки ресурси. Представени са графични схеми за изпълнението на видовете СМР (напр. скачване на водопроводни и канализационни тръби, поставяне на хидроизолации и др.). Описана е документацията, която се съставя по време на строителството. Ясно са описани задачите и задълженията на ключовите експерти. Описано е разпределението на задълженията им в процеса на изпълнение на поръчката. При разработване на техническото си предложение, участникът изцяло се е съобразил с предоставените от Възложителя техническа спецификация и проекти. Участникът е описал процеса на организация на товаро-разтоварните работи и организацията на складирането на материалите. Участникът е описал организационната структура при изпълнение на поръчката и начина на комуникация с възложителя. Описани са мерките за контрол на качеството на изпълнение, представен е план за разпределение на отговорностите. Описани са мерките за контрол на качеството на материалите. Участникът е представил подробно описание на характеристиките на всеки един от материалите, които предлага да бъдат вложени. Описани са мерки за намаляване на въздействието

на околната среда, както и мерки за намаляване на дискомфорта по време на изпълнението. Участникът е представил подробен линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

По отношение на третирането на идентифицираните от Възложителя рискове, участникът е направил анализ на въздействието на всеки риск и е предложил по три адекватни мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието за всеки един риск.

Мотиви и оценка по този под показател

В своето техническо предложение, участникът е описал минималните изискуеми елементи от Възложителя определени в документацията за участие в процедурата.

В техническото предложение на участника, е описано цялостното разбиране за изпълнение на обществената поръчка. Представената разработка изцяло отговаря на изискванията за изпълнение на конкретния обект включен в обхвата на обществената поръчка. За всеки член от екипа са дефинирани отговорности, които покриват цялостното изпълнение на строителството.

Предложената организация и изпълнение отразяват коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички видове строителни работи, съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната технология за изпълнение, като предвижданията са приложими за конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености. Предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите спецификации.

Предложените графици, отразяват времетраенето на всички видове работи на строежа, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси). В

приложените Линейни календарни графици, дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са дефинирани така, че обезпечават цялостното изпълнение на обекта. Продължителността и последователността на отделните дейности е напълно адекватно определена и приложима за изпълнение, като съответства на добрите строителни практики, както и на описаната организация на изпълнение от участника. Участникът е показал връзката между всички отделните дейности и необходимите му ресурси (механизация и работна ръка, включително ключовия персонал) за изпълнението им. В техническото предложение са описани задълженията и отговорностите както на изпълнителския състав, така и на предвидения ключов екип. Направеното разпределение напълно покрива изпълнението на обектите, включени в настоящата поръчка. Задълженията и отговорностите на екипа са добре разпределени така, че да не си пречат и да доведат до цялостно и качествено изпълнение на обекта.

Участникът е описал техническите параметри на механизацията, която възнамерява да използва при изпълнение на СМР на обекта. Изброените машини и техните параметри покриват изцяло изпълнението на обществената поръчка, като изброените машини съвпадат както с описанието на необходимата механизация за изпълнение на отделните СМР, така и с включените машини в Линейния график и Диаграмата на механизация. Участникът е декларирал, че е предвидил и резервна механизация, което е едно от неговите преимущества, тъй като при авария на машина строителните дейности няма да прекъсват. Много важно е да се предвидят действията за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, което участникът е направил. Всички действия за адекватни и гарантиран непрекъснат процес, с оглед на което не би се нарушил срока за изпълнение на обекта.

Участникът е описал много подробно подхода си за доставка на материали необходими за обекта, както и на какви нормативни изисквания трябва да отговарят. В приложената таблица „Спецификация на материалите“, участникът подробно е описал необходимите му материали за изпълнение на обекта, като те обезпечават изпълнението на всички СМР включени в обществената поръчка. В техническото предложение на участника се съдържат

и други преимущества. Всичко описано в техническото предложение на участника отговаря на действащите норми, касаещи влаганите в строителство материали на строежите и изисканите от Възложителя такива. Разработена е, от участника, система за вътрешен контрол, гарантиращ качество както на влаганите материали така и на изпълнението на отделните строителни дейности. Предложени са мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Описанието е много подробно, предприетите мерки за качество са адекватни, приложими и обезпечават качествено изпълнение на обекта. На база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изключително подробно са описани аспектите, които биха повлияли на хората и околната среда при изпълнение на предвидените СМР. Всички дефинирани от Възложителя аспекти са оценени от участника, като е оценил допълнително (по своя преценка) аспекти, които могат да се повлияят при изпълнението на строителните дейности на обекта. Участникът е описал мерки, които освен в нормативните документи, са и мерки дефинирани от него. Предложени са ефективни конкретни мерки за намаляването на дискомфорта на пациентите и работещите в болничното заведение при изпълнението на СМР, като покриват целият период на строителство. Като цяло предложението допълва поставените с указанията условия на Възложителя и съдържа преимущества описани в цялото техническо предложение на участника.

Налице е пълно съответствие между отделните части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. Технологията и организацията, която е избрал участника, напълно е съобразена със спецификата на обекта.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методиката за оценка на офертите** е налице следното обстоятелство, по този подпоказател:

- ❖ За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
- ❖ Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество.
- ❖ Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- ❖ Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.
- ❖ Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т01 с 40 точки.

Т02 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът е описал понятието риск, включително установяване на цели и контекста; идентифициране на рисковете; анализ на риска; третиране на риска, мониторинг.

За всеки риск е оценен чрез аспекти върху, които влияят; вероятност от настъпване; очаквано въздействие; стойност на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска.

Мотиви и оценка по този под показател

Участникът подробно е оценил всички дефинирани от Възложителя рискове, като е предложил адекватни мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Отчетени са всички аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които биха били засегнати, в случай че се появи. Оценена е вероятност от настъпване, очаквано въздействие и стойност на риска.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите са налице изцяло следните обстоятелства, по този подпоказател:

- ❖ Предвидени са по три и повече адекватни и приложими мерки за предотвратяването на възникването на всеки един риск, идентифициран от Възложителя
- ❖ Предвидени са по три и повече адекватни и приложими мерки за преодоляването на последствията от всеки един риск, идентифициран от Възложителя.
- ❖ Всички рискове са оценени чрез вероятност и въздействие

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т02 с 10 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

$$T0 = T01 + T02 = 40 + 10 = 50 \text{ точки.}$$

„Калистратов Груп“ ООД

ТО1 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

77 календарни дни;

В техническото предложение участникът е описал подробно как предложената технология и организация на изпълнение на дейностите съответстват на техническата спецификация и на предоставените изходни данни от възложителя, както и съответствието им с приложимата нормативна уредба. Участникът детайлно е описал организацията на работа на експертите и техническия състав. Разпределението на дейностите и задачите, както и отговорностите между основните експерти са описани текстово и са представени схематично. Описани са връзките между основния експертен състав за изпълнение на проекта и ръководния състав на дружеството.

В описанието на организацията за изпълнение на поръчката участникът е описал отделните етапи и в детайли отделните задачи, необходими за изпълнение на поръчката. Участникът е разпределил основните задачи в зависимост от последователността на изпълнение на поръчката. Първият описан етап е на планиране, които съдържа конкретни задачи в процеса на планиране. Вторият етап е на изпълнение, в който подробно са описани задачите, които участникът ще изпълни, свързани с мобилизация, спазване на правила за безопасност, доставка на материали, складиране и охрана, контрол и демобилизация. Описан е етап на контрол, в който са описани подробно дейности по контрол и отчитане. Описан е и етап на приключване.

Участникът е показал организацията, която предвижда по време на строителството. Участникът е направил описание на технологията на видовете СМР. Описани са отделните СМР, както и необходимата механизация и човешки ресурси за изпълнение на СМР.

Налице е пълно съответствие между отделните части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. Технологията и организацията, която е избрал участника, напълно е съобразена със спецификата на обекта.

Мотиви и оценка по този под показател

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите е налице следното обстоятелство, по този подпоказател:

- ❖ За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
- ❖ Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество.
- ❖ Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- ❖ Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за

мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

- ❖ Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател ТО1 с 40 точки.

ТО2 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът подробно е оценил всички дефинирани от Възложителя рискове, като е предложил адекватни мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Отчетени са всички аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които биха били засегнати, в случай че се появи. Оценена е вероятност от настъпване, очаквано въздействие и стойност на риска.

Мотиви и оценка по този под показател

- ❖ Предвидени са по три и повече адекватни и приложими мерки за предотвратяването на възникването на всеки един риск, идентифициран от Възложителя
- ❖ Предвидени са по три и повече адекватни и приложими мерки за преодоляването на последствията от всеки един риск, идентифициран от Възложителя.
- ❖ Всички рискове са оценени чрез вероятност и въздействие

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател ТО2 с 10 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

ТО = ТО1 + ТО2 = 40 + 10 = 50 точки.

„Радми – 90“ ООД

ТО1 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

80 календарни дни;

В своето техническо предложение, участникът е представил организационен план и коментар на параметрите на обществената поръчка, вкл. анализ на съществуващото положение. Участникът е изброил основните дейности, включени в инвестиционния проект. Направено е описание на изпълнението на основните дейности, включени в инвестиционния проект, респективно, предмет на обществената поръчка. Анализирани са техническите изисквания за изпълнение и е описана приложимата нормативна база. Описани са подробно организационните етапи включително доставка на материали, доставка на оборудване и механизация, извършване на измервания и изпитания.

Участникът описва основните и ключови моменти на изпълнение, които са свързани, като срокове с нормативните изисквания от една страна и разбирането и подхода му за изпълнение от друга. Описани са подробно етапите на мобилизация, на реалното изпълнение на СМР, срокът на което е отразен в представения линеен календарен график, които отговаря напълно на представеното описание в техническото предложение на участника. Направено е описание на оборудването и механизацията, които ще се използват при изпълнение на поръчката. Подробно е описан процеса на изпитване на ОВК системата (стр.16). Описани са актовете протоколите, които се съставят по време на строителството. Детайлно е представено описание в текстова форма на

линейният календарен график, като описанието напълно кореспондира с представения график. В описанието участникът подробно описва всички необходими дейности за изпълнение на поръчката. Подробно са описани мерките за намаляване на неудобствата за работещите и пациентите. Описани са подробно задълженията на техническия ръководител и експертите, отговарящи за безопасните условия на труд и качеството на материалите. Посочени са задълженията на основните експерти, както и организационна схема. Представена е схема а комуникация с възложителя. Подробно са описани мерките за вътрешен контрол на изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Описани са мерки и процедури за контрол на качеството. Подробно са описани мерки за опазване околната среда. Участникът е описал приложимата нормативна уредба.

Мотиви и оценка по този под показател

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методиката за оценка на офертите** е налице следното обстоятелство, по този подпоказател:

- ❖ За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
- ❖ Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество.
- ❖ Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- ❖ Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата

спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

- ❖ Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател ТО1 с 40 точки.

ТО2 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът подробно е оценил всички дефинирани от Възложителя рискове, като е предложил мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Отчетени са някои от аспектите на проявление, области и сфери на влияние, които биха били засегнати, в случай че се появи. Оценена е вероятност от настъпване, очаквано въздействие и стойност на риска.

При оценката на техническото предложение на участника в тази част комисията констатира следното:

На стр. 7 от техническото предложение участникът посочва като проявление на Риск 1, дефиниран от възложителя като административен – продължителни лоши метеорологични условия. Метеорологичните условия не са част от проявлението на административните рискове. На стр. 8 участникът коментира и мерките, които ще предприеме за недопускане на забава, като част от тях са планиране на дейностите с очакваните метеорологични условия.

Всички мерки с изключение на параграф 4 комисията счита за неприложими за третиране на този риск.

За риск номер 2 участникът е предложил карта за оценка на риска, каквато не е предложена за риск 1. Минимум три от мерките за недопускане на риска са адекватни и приложими. Участникът не е направил разделение мерките в отношението предотвратяване на въздействието и намаляване на неговото влияние, в случай на реално възникване на риска.

По отношение на риск 3 комисията счита, че само мярката предвидена под номер 4 в представената карта за оценка е адекватна и приложима.

За риск 4 не е представена карта за оценка. Описани са 3 адекватни мерки за недопускане на риска и 2 мерки за намаляване на последиците.

- ❖ Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за предотвратяването на възникването на всеки един риск, идентифициран от Възложителя
- ❖ Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за преодоляването на последициите от всеки един риск, идентифициран от Възложителя.
- ❖ Всички рискове са оценени чрез вероятност и въздействие

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател TO2 с 5 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

$$TO = TO1 + TO2 = 40 + 5 = 45 \text{ точки.}$$

Обединение „Мега СТ 3“

TO1 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

75 календарни дни;

Участникът е подробно е описал организацията и броят на персонала, които предвижда да използва по време на строителството. Анализирани е представения технически проект, както и особеностите на сградата, чиито ремонт е предмет на настоящата обществена поръчка. Отделните видове СМР са подробно описани и ясно е представена връзката с между спецификата на обекта, необходимите човешки ресурси и механизация. Подробно са описани машините, марката и техническите им характеристики. В табличен вид е представен броят на работниците и разпределението им по отделните видове СМР.. Описана е технологията на изпълнение на отделните видове СМР, като за всеки вид работа е коментирани подходът за безопасност на изпълнението, а от друга страна необходимите материали, като специално е обърнато внимание, че всички дейности се изпълняват в болнично заведение. Представена е в табличен вид последователността на изпълнение на отделните видове СМР, като тя напълно кореспондира с представения линеен график. Много подробно е описана документацията, която се съставя по време на строителството, кандидатът ясно демонстрира разбирането си, че в случай, че бъде избран за изпълнител, ще състави всички съпътстващи актове до акт 15 в хода на строителството. Ясно са описани задачите и задълженията на ключовите експерти. Описано е разпределението на задълженията им в процеса на изпълнение на поръчката. Участникът е описал процеса на организация на товаро-разтоварните работи и организацията на складирането на материалите. Участникът е описал организационната структура при изпълнение на поръчката и начина на комуникация с възложителя. Описани са мерките за контрол на качеството на изпълнение, представен е план за разпределение на отговорностите. Описани са мерките за контрол на качеството на материалите. Участникът е представил технически характеристики на всеки един от материалите, които предлага да бъдат вложени. Описани са мерки за намаляване на въздействието на околната среда. Участникът много подробно е описал мерките за намаляване на дискомфорта на персонала и пациентите по време на изпълнението. Участникът е представил подробен линеен график за

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Мотиви и оценка по този под показател

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите е налице следното обстоятелство, по този подпоказател:

- ❖ За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
- ❖ Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество.
- ❖ Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- ❖ Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.
- ❖ Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези

мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т01 с 40 точки.

Т02 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът е описал понятието риск, включително установяване на цели и контекста; идентифициране на рисковете; анализ на риска; третиране на риска, мониторинг.

За всеки риск е оценен чрез аспекти върху, които влияят; вероятност от настъпване; очаквано въздействие; стойност на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. За всеки риск участникът е предложил по две мерки за предотвратяване или намаляване на въздействието.

Мотиви и оценка по този под показател

Участникът подробно е оценил всички дефинирани от Възложителя рискове, като е предложил мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Отчетени са всички аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които биха били засегнати, в случай че се появи. Оценена е вероятност от настъпване, очаквано въздействие и стойност на риска.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методиката за оценка на офертите** са налице изцяло следните обстоятелства, по този подпоказател:

Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за предотвратяването на възникването на всеки един риск, идентифициран от Възложителя

Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за преодоляването на последствията от всеки един риск, идентифициран от Възложителя.

Всички рискове са оценени чрез вероятност и въздействие

- ❖ Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за предотвратяването на възникването на всеки един риск, идентифициран от Възложителя
- ❖ Предвидени са по две адекватни и приложими мерки за преодоляването на последствията от всеки един риск, идентифициран от Възложителя.
- ❖ Всички рискове са оценени чрез вероятност и въздействие

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т02 с 5 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

$$TO = TO1 + TO2 = 40 + 5 = 45 \text{ точки.}$$

**ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И КАТО ОБОБЩЕНИЕ,
КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници:
 - „Инвестстрой 57“ ЕООД - с „Техническа оценка“ Т0 = 50 точки
 - „Калистратов Груп“ ООД - с „Техническа оценка“ Т0 = 50 точки
 - „Радми – 90“ ООД - с „Техническа оценка“ Т0 = 45 точки
 - „Мега СТ 3“ - с „Техническа оценка“ Т0 = 45 точки

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 25.10.2019 г, от в 9:30 часа, в Клиниката по токсикология, етаж 3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на

установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 24.10.2019 г в 13:00 ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписаха протокола:

Председател:

Анастас Сарийск

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.

Членове:

1. Христина Леков

2. Инж. Петър Ороз

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.