

АНЕКС - 1

ОП-01-298-1 / 16.02.2024г

към

ДОГОВОР: № ОП-01-298/25.11.2020 г.с предмет „Инженеринг /проектиране, авторски надзор , строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

Днес, 16.02.....2024 г., в гр.София, между:

„УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, вписано в АВ – Търговски регистър с ЕИК: 130345786, представлявано от д-р Валентин Димитров, в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ДЗЗД „СИТИ БИЛД ЕКСПРЕС“, ЕИК 177450025, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №131, АТМ Център, ет.3, офис 327 представлявано от Васил Георгиев Антонов-Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

като страни по договор № ОП-01-298/25.11.2020 г. с предмет „Инженеринг /проектиране, авторски надзор , строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, като взеха предвид, че към датата на сключване на това споразумение са налице предпоставките на чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки, и чл.117а от ЗОП във връзка с ПМС № 290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г.),

като съобразиха реда, начина и условията за изменение на цената на договор за строителство съгласно одобрената Методика, според която размерът на изменението на цената на договора за обществената поръчка в резултат на инфлацията, определен по реда на чл.3 от Методиката възлиза на 73,23 % към датата на приемане на изпълнените дейности,

и при съобразяване на разпоредбата на чл.116, ал.2 от ЗОП , според която увеличението на цената не може да надхвърля с повече от 50 на сто стойността на основния договор

се споразумяха за следното:

1.Изменят определената в чл.6 обща стойност на договора, като я увеличават със сумата от 114 950,00 лв. без ДДС или 137 940,00 лв. с ДДС, представляваща размера на индексиранията съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Обн., ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г., в сила от 30.09.2022 г.) стойност, редуцирана до 50 на сто от стойността на приетите СМР, която сума подлежи на заплащане след осигурени от страна на Министерство на здравеопазването финансови средства за индексация на възложеното строителство.

Настоящият анекс се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация

Заличена информация

ЗА ИЗПЪЛНИ

Съгл. чл. 37 от ЗОП

ВЪЗЛОЖ

Съгл. чл. 37 от ЗОП

Васил Антонов - Управител

д-р Валентин Димитров - Изп. директор