

ПРОТОКОЛ №3

Днес, 18.07.2019 г., в 10:30 часа, в Клиниката по токсикология, етаж 3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21, се проведе заседание на Комисията назначена със Заповед № РД-26-1008/30.05.2019 г., издадена от Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД проф. д-р Асен Балтов, за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Преустройство и смяна на предназначението на помещения за Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД”, открита с Решение № РД-26-769/22.04.2019 г. на Изпълнителния директор на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Комисията е в следния състав:

Председател:

Адв. Ваня Толева – правоспособен юрист

Членове:

1. Христина Лекова – нач. Отдел „Обществени поръчки”;

2. Инж. Огнян Михайлов – отдел УНСС;

Резервни членове:

1. Николета Авджиева - юрисконсулт

2. Петър Найденов – главен юрисконсулт

Комисията е в пълен състав.

Работата на комисията премина при следният дневен ред:

Разглеждане и проверка за съответствие с изискванията на документацията за техническите предложения на допуснатите участници съгласно документацията за участие

Съгласно одобрената документация за участие в настоящата обществена поръчка, техническите предложения на участниците трябва да обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок.

Техническа оценка на офертата- ТО

До оценка по показателя „Техническа оценка“ (ТО) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.

Към Техническото предложение задължително се представя Линеен график включващ: етапите на изпълнение и разпределение на работната сила, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите; срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образеца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. Представеният график за изпълнение съгласно посочените по-горе изисквания е задължителен елемент от техническото предложение.

ВАЖНО!

В случай че участник представи техническо предложение, което не включва посочените по-горе елементи и линеен график, който не съответства на изискванията, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до класиране.

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 60%.

София 1606, р-н „Красно село”, бул. „Тоталебен” № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „неподходяща оферта”.

"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

№	Под-показател	Максимален брой точки
T01	Организация на работата	70
T02	Управление на риска	30
МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА:		100

Оценката за показател „Техническа оценка на офертата“ (Т0) за всеки участник се формира от получените оценки на двата под-показателя и се изчислява по следната формула:

$$T0 = T01 + T02$$

Комисията пристъпи към проверка на техническите предложения.

„Калистратов Груп” ООД

T01 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

- проектиране 18 календарни дни;

- строителство 89 календарни дни;

В техническото предложение, участникът е описал организацията за изпълнение на проектирането, която възнамерява да направи, в случай че бъде избран за изпълнител. Описани мерки за енергоспестяване в следствие от енергийното обследване. Участникът е формирал две фази по време на проектирането, като за всяка фаза е описал предвидените в нея за изпълнение дейности. Описани са отделните части, които ще бъдат изготвени, както и какво включват. Участникът е описал предвидените от него проектантите (включително отговорностите им), както и оборудването, с което ще разполагат по време на изпълнение на поръчката. Описана е схема за взаимодействие с Възложителя, както и мерки за управление на качеството в процеса на проектиране. Участникът е описал технологичния ред на проектирането и процедурите по съгласуване на проектите с компетентните контролни органи. Като отделна дейност е направено описание и на авторския надзор, включително как ще се отчита.

Като отделна точка в техническото предложение, участникът е показал организацията, която предвижда по време на строителството. За изпълнението са предвидени отново две фази, като за всяка фаза са описани дейностите включени в нея. Участникът е направил описание на технологията на видовете СМР – технология за строителство на фасадни дейности; технология на топлоизолацията; технология за строителството при вътрешен ремонт; технология за строителство при покрив; технология за строителство при силнотокосва инсталация; технология на мълниезащитна инсталация. Описани са отделните СМР, както и необходимата механизация и работни звена за изпълнение на СМР. В табличен вид са описани машините, характеристиките им и дали е собствено или наето.

Направено е описание на товаро-разтоварни работи и складиране; складиране на материали; организация и координация на строителния екип; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР; мерки за контрол на качеството по време на строителство; мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР по част Конструкции; мерки за опазване на околната среда; мерки при изпълнението, касаещи намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Готлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс: /02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

засегнати лица. Като отделна точка е дадено описание на необходимата ексекутивна документация и какво включва тя.

Като част от техническото предложение са приложени:

- Линеен календарен график при проектирането
- Линеен график за изпълнение на СМР
- Обобщен линеен календарен график при проектиране и строителство
- Диаграма на работната ръка при проектиране
- Диаграма на механизацията при проектиране
- Диаграма на работната ръка при строителството
- Диаграма на механизацията при строителство
- Спецификация на предвидените материали

Мотиви и оценка по този под показател

В своето техническо предложение, участникът е описал минималните изискуеми елементи от Възложителя определени в документацията за участие в процедурата.

В техническото предложение на участника, е описано цялостното развирание за изпълнение на проектирането, част от обществената поръчка. Описанието е разработено съгласно конкретния обект включен в обществената поръчка. За всеки член от екипа са дефинирани отговорности, които покриват цялостното изпълнение на проектирането. Отделните части включени в проекта са точно и ясно описани и обхващат цялостното изпълнение на тази дейност. Подробно е описана нормативната уредба за проектиране касаеща проектантския етап. За всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за изпълнението ѝ, отговорните за целта експерти от проектантския екип. Описаните основни мерки за управление на качеството в процеса на проектиране обхващат цялостното изпълнение на тази дейност, като напълно покриват изискванията както на документацията за обществената поръчка, ката и на нормативната уредба и стандарти. За всяка мярка са описани съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани

резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности. Подробно е описан и обоснован процесът на подготовка и събиране на информация, като тези дейности са посочени и в линейния график

Участникът е приложил отделен линеен график за проектиране и диаграма на работната ръка при проектирането, чрез които ясно са посочени заетостта и времето за изпълнение на проекта, по отделни части. Подробно са посочени задълженията на авторския надзор. Направената организация покрива цялостното изпълнение на обществената поръчка в частта касаеща проектирането и авторския надзор.

Предложената организация и изпълнение, от участника касаеща строителните дейности, отразяват коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички видове строителни работи, съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната технология за изпълнение, като предвижданията са приложими за конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености. Предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите спецификации.

Предложените графици, отразяват времетраенето на всички видове работи на строежа, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси). В приложените Линейни календарни графици, дейностите предмет на настоящата обществена поръчка са дефинирани така, че обезпечават цялостното изпълнение на обекта. Продължителността и последователността на отделните дейности е напълно адекватно определена и приложима за изпълнение, като съответства на добрите строителни практики, както и на описаната организация на изпълнение от участника. Участникът е показал връзката между всички отделните дейности и необходимите му ресурси (механизация и работна ръка, включително ключовия персонал) за изпълнението им. В

техническото предложение са описани задълженията и отговорностите както на изпълнителския състав, така и на предвидения ключов екип. Направеното разпределение напълно покрива изпълнението на обектите, включени в настоящата поръчка. Задълженията и отговорностите на екипа са добре разпределени така, че да не си пречат и да доведат до цялостно и качествено изпълнение на обекта.

Участникът е описал техническите параметри на механизацията, която възнамерява да използва при изпълнение на СМР на обекта. Изброените машини и техните параметри покриват изцяло изпълнението на обществената поръчка, като изброените машини съвпадат както с описанието на необходимата механизация за изпълнение на отделните СМР, така и с включените машини в Линейния график и Диаграмата на механизация. Участникът е декларирал, че е предвидил и резервна механизация, което е едно от неговите преимущества, тъй като при авария на машина строителните дейности няма да прекъсват. Много важно е да се предвидят действията за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, което участникът е направил. Всички действия за адекватни и гарантиран непрекъснат процес, с оглед на което не би се нарушил срока за изпълнение на обекта.

Участникът е описал много подробно подхода си за доставка на материали необходими за обекта, както и на какви нормативни изисквания трябва да отговарят. В приложената таблица „Спецификация на материалите“, участникът подробно е описал необходимите му материали за изпълнение на обекта, като те обезпечават изпълнението на всички СМР включени в обществената поръчка. Участникът е описал, че разполага „... с електронна система за въвеждане, следен и изписване на материалите, както и с обучен персонал за използване на програмата. По този начин имаме възможността в реално време да следим наличността в склада на обекта...“. В техническото предложение на участника се съдържат и други преимущества. Всичко описано отговаря на действащите норми касаещи влаганите в строителство материали на строежите и изисканите от Възложителя такива. Разработена е, от участника, система за вътрешен контрол, гарантиращ качество както на влаганите материали така и на изпълнението на отделните строителни дейности. Предложени са мерки за

вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. Описанието е много подробно, предприетите мерки за качество са адекватни, приложими и обезпечават качественото изпълнение на обекта. На база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на Възложителя.

Изключително подробно са описани аспектите, които биха повлияли на хората и околната среда при изпълнение на предвидените СМР. Всички дефинирани от Възложителя аспекти са оценени от участника, като е оценил допълнително (по своя преценка) аспекти, които могат да се повлияят при изпълнението на строителните дейности на обекта. Участникът е описал мерки, които освен в нормативните документи, са и мерки дефинирани от него. Предложени са ефективни конкретни мерки за намаляването на дискомфорта на пациентите и работещите в болничното заведение при изпълнението на СМР, като покриват целият период на строителство. Като цяло предложението допълва поставените с указанията условия на Възложителя и съдържа преимущества описани в цялото техническо предложение на участника.

Налице е пълно съответствие и липса на противоречия между отделните части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията. Технологията и организацията, която е избрал участника, напълно е съобразена със спецификата на обекта и доказва по непоклатим начин качеството за всеки участък.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите е налице следното обстоятелство, по този подпоказател:

- ❖ За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под "отделна задача" се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде

самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Показано е разбиране на нормативната уредба, като са описани точно какви норми и стандарти ще бъдат приложени.

- ❖ За всяка дейност от проектантската задача са посочени необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ проектанти и са предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектанти, с които да се гарантира качествено и навременно изпълнение на поръчката, като всяка мярка следва да бъде съпроводена с посочване на: съдържание и обхват на мярката, конкретни лица, ангажирани с изпълнението ѝ, както и конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката, очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. Съставен е отделен линеен график за проектиране и диаграма на заетостта на всеки един експерт, които са свързани и показват ясно заетостта и времето за изпълнение на проекта за всяка една част. Подробно е описан и обоснован процесът на подготовка и събиране на информация, като тези дейности са посочени и в линейния график. Графикът за проектиране кореспондира с общия график за изпълнение на поръчката.
- ❖ За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под „задача“ се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);
- ❖ Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество.
- ❖ Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.

- ❖ Направено е описание на следните показатели за постигане на качество – характеристики на основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.
- ❖ Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т01 с 70 точки.

Т02 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът е описал понятието риск, включително установяване на цели и контекста; идентифициране на рисковете; анализ на риска; третиране на риска, мониторинг. Оценените рискове са:

- административни – 3 броя рискове
- технически рискове – 6 броя рискове
- строителни рискове – 5 броя рискове
- финансови рискове – 3 броя рискове

За всеки риск е оценен чрез аспекти върху, които влияят; вероятност от настъпване; очаквано въздействие; стойност на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска.

Мотиви и оценка по този под показател

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268. E-mail: pirogov@pirogov.bg

От стр. 104 до стр. 123 (от техническото предложение) участникът подробно е оценил всички дефинирани от Възложителя рискове, като е предложил адекватни мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на риска. Отчетени са всички аспекти на проявление, области и сфери на влияние, които биха били засегнати, в случай че се появи. Оценена е вероятност от настъпване, очаквано въздействие и стойност на риска.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно Методиката за оценка на офертите са налице изцяло следните обстоятелства, по този подпоказател:

- ❖ Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки*;
- ❖ - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател ТО2 с 30 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

$$TO = TO1 + TO2 = 70 + 30 = 100 \text{ точки.}$$

ЕТ „Васил Иванов Костов“

ТО1 – Методология на изпълнение и организация на персонала

Кратко описание:

Участникът е предложил срок за изпълнение на дейностите включени в поръчката както следва:

- проектиране 30 календарни дни;
- строителство 100 календарни дни;

В своето техническо предложение, участникът е представил технологична програма за проектиране и изпълнение на СМР, предмет на настоящата обществена поръчка. Програмата е разделена според визията на участника в две фази: фаза проектиране и фаза строителство. Участникът първоначално е описал технологичната си програма за фаза „Проектиране“, а след това технологичната последователност за цялостното изпълнение на обществената поръчка. Участникът е представил концепцията си за управление на обхвата на обществената поръчка, в тази част той е включил само дейностите от фаза „Проектиране“. В разработените части по отношение на управление на времето и човешките ресурси участникът описва подхода си изцяло по отношение на дейностите във фаза „Проектиране“ и по отношение на проектантския екип. На стр. 14, в част Управление на времето, участникът посочва, че „ За безпроблемното протичане н проектантския процес ключов елемент е добрата координация между отделните специалисти в проектантския екип, като за тази цел е разработен Линеен план-график за управление на времето и човешките ресурси на екипа в Приложение 1. Такова приложение не е налично в представената оферта, също така не наличен и отделен график за фаза „Проектиране“.

Участникът е представил технологична програма за изпълнение на строителството, като е описал общи положения на програмата. Участникът е представил Методология за изпълнение и организация на персонала, в която първоначално е включил организация на работата, в която са включени дейности по управление на фирмата, дейности, свързани с организация и управление на проекта, дейности, свързани с изпълнение на СМР, дейности, свързани с оценка и контрол на качеството, дейности, свързани с мерки по ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда, гарантиране на качеството на изпълнените СМР.

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

Описана е организацията на етапите, които кандидатът идентифицира в строителния процес.

Описана е организацията на ръководния състав, като е предвиден Технически ръководител по част ВиК, а кандидатът не е предвидил проектант по част ВиК в екипа си.

Описана е организацията на персонала

Описани са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, описан е начина на комуникация с възложителя, като участникът посочва, че ще комуникира с останалите участници в строителния процес чрез писма, факс и електронна поща, като включва и проектантите в тази група. Следва да се има предвид, че проектантският екип е част от цялостния екип на Изпълнителя за изпълнение на обществената поръчка.

Като част от техническото предложение са приложени:

- Приложение „Линеен календарен график“
- Приложение „Диаграма на работната ръка“

Мотиви и оценка по този под показател

В представеното си техническо предложение участникът не е представил/описал и/или допуснал разминавания и технически грешки, както и непълноти и неточности в следните елементи от заложените изисквания на Възложителя в техническата спецификация:

- На стр. 7 от техническото си предложение участникът е заявил, че целта на представената от него технологична програма е да предложи за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в строителния обект, жителите и гостите на град Благоевград, както и контрол за мониторинг на мерките.
- На стр. 12 от техническото си предложение участникът е предвидил, в съответствие с техническата спецификация, част от документацията за

участие в настоящата бщественa поръчка, че ще се ремонтира изцяло: т. 6 Част ВиК - съответно в т. 6.1 - Водопровод и в т. 6.2 Канализация. На стр. 15 и 16 При разпределението на дейностите, сроковете и очакваните резултати от всеки един специалист не е посочен и предвиден проектант по Част ВиК. В представената от участника концепция за изпълнение на дейностите, свързани с "Изготвяне на технически проекти" също не е предвидена такава за изготвянето на технически проект в част ВиК.

- В методиката за оценка на офертите е заложено изискване, както следва: "Съставен е отделен линеен график за проектиране и диаграма на заетостта на всеки един експерт, които са свързани и показват ясно заетостта и времето за изпълнение на проекта за всяка една част." В Техническото предложение на участника не са представени "...график за проектиране и диаграма на заетостта на всеки един експерт, които са свързани и показват ясно заетостта и времето за изпълнение на проекта за всяка една част."
- В методиката за оценка на офертите, утвърдена от Възложителя е заложено следното обстоятелство, което следва да докаже, че предложението отговаря на отговарят на поставените с указанията условия и минимални изисквания: "Описани са основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването, които ще се използват при изпълнението на договора и е обосновано тяхното преимущество." Участникът не е описал основните технологични параметри на механизацията, съоръженията и оборудването.
- На стр. 8 от техническото си предложение участникът е посочил, че във фаза проектиране на строежите ще се предвиждат строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, като изброява и се позовава на общите нормативни изисквания по отношение на строителните продукти, определени в европейското и национално законодателство. Съгласно изискванията на възложителя, част от методиката за оценка на офертите, участникът следва да ".....описание на следните показатели за постигане на качество - характеристики на основните материали и елементи предвидени за

влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Освен това, за периода на изпълнение на СМР е формулиран подход за доставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.". Не са описани основните материали и елементи предвидени за влагане и тяхното съответствие (включително техните технико-технологични преимущества) с изискванията в техническата спецификация и инвестиционните проекти. Не е формулиран подход за оставка на материалите, както и входящият контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обектите.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методиката за оценка на офертите** са налице изцяло следните обстоятелства, по този подпоказател:

- За всяка от дейностите на проектантската задача е показано разпределението по проектанти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под "отделна задача" се разбира обособена част от проектирането, която може да бъде самостоятелно възлагана, т.е. има ясно дефинирани начало и край). Показано е разбиране на нормативната уредба, като са описани точно какви норми и стандарти ще бъдат приложени.
- За всяка от дейностите/видовете работи е показано разпределението по експерти/технически лица и/или изпълнителски състав/строителни работници (кой какво ще изпълнява) и са описани функциите им на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под "задача" се разбира обособена част от дейността/вид работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерти/техническо лице и/или изпълнителски състав/строителни работници и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати);

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа експерти/технически лица и изпълнителски състав/строителни работници, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката.
- Представени са начините (мерките) за постигане на качество - проверки и осъществяване на контрол за качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на договора. Тези мерки са конкретно обвързани със спецификата на обекта и предвидените за изпълнение строителни работи.

С оглед на описаното не са в сила три от изброените в Методиката за оценка на офертите по този показател обстоятелства.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т01 с 30 точки.

Т02 – Мерки за управление на риска

Кратко описание:

Участникът е описал мерки за управление на следните рискове:

- административни – 3 броя рискове
- технически рискове – 6 броя рискове
- строителни рискове – 5 броя рискове
- финансови рискове – 3 броя рискове

За всеки риск е описано предпоставки, въздействие на риска, вероятност за поява, управление на риска, компенсирани мерки.

Мотиви и оценка по този под показател

Участникът е направил оценка на всички дефинирани от Възложителя рискове, като е отчетел възможните аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите. Оценката на рисковете включва конкретни мерки за преодоляване и недопускането им.

С оглед гореизложените мотиви и съгласно **Методиката за оценка на офертите** са налице изцяло следните обстоятелства, по този подпоказател:

- ❖ Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление, области и сфери на влияние, оценил е вероятност за настъпване за всеки от описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието му върху изпълнението на договора и за всяка от дейностите, като е предложил ефективни и адекватни мерки*;
- ❖ - Предложени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск.

На основание констатациите, описани по-горе, Комисията оценява участника по подпоказател Т02 с 30 точки.

Общата оценка на участникът по техническият показател съгласно методиката за оценка е както следва:

$$TO = TO1 + TO2 = 30 + 30 = 60 \text{ точки.}$$

ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО И КАТО ОБОБЩЕНИЕ, КОМИСИЯТА ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. Допуска до отваряне на ценовите предложения следните участници:
 - ЕТ „Васил Иванов Костов“ – с „Техническа оценка“ Т0 = 100 точки
 - „Калистратов Груп“ ООД – с „Техническа оценка“ Т0 = 60 точки

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши:

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/ 9154 211 ; Факс:/02/ 951 6268, E-mail: pirogov@pirogov.bg

1. Насрочва публично заседание за отваряне на ценови оферти на участниците на 23.09.2019 г, от в 9:00 часа, в Клиниката по токсикология, етаж 3 на “УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД, гр. София 1606, бул. “Тотлебен” № 21
2. Да се публикува информация в профила на купувача на „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД, като се отбележи, че отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

цжц

Комисията приключи работата си и състави настоящия протокол на 18.07.2019г в 13:00 ч.

Особено мнение от членовете на комисията не бе изказано.

Подписали протоко.

Председател: Адв. Ваня

Членове:

1. Христина Леко

2. Инж. Огнян М1

заличени на основание чл.36а, ал. 3 от ЗОП.