



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс: 02/951 6268, Е-мил: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

## СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка за Въвеждане на мерки по енергийна ефективност, ремонтно възстановителни и строително монтажни дейности на сгради в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" ЕАД № ОП-01-310/11.12.2019 г. на основание чл.3, ал.14 и ал.16

Днес, 14.06.2021 г., в гр. София между:

„УМБАЛСМ Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД, с ЕИК 130345786, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Тотлебен“ № 21, представлявано от проф. д-р Асен Балтов, д.м., в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ ПИРОГОВ 2019“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, р-н Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 115, вписано в регистър БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ 177411780, представляван от Татяна Милкова Радевска действащ в качеството си на Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

по договор № ОП-01-310/11.12.2019 г., се подписа настоящето споразумение за възложени и подлежащи на извършване необходими по предписание на контролните органи /пр. служба ПАБ – примерно изброена, но не само/ и по предложение на Възложителя допълнителни видове строителни монтажни работи, както и вътрешни компенсирани промени във видовете и количествата на строителните и монтажните работи от количествено-стойностната сметка, неразделна част от договора, подробно описани в заменителна таблица **неразделна част от настоящето споразумение.**

Неразделна част от настоящето споразумение е доклад съдържащ мотивирана обосновка за възникналата необходимост от извършване на дейностите обективирани в заменителната таблица и необходимост от допълнителни СМР с цел цялостно завършване на проекта.

Процеса на извършване на ремонтни дейности има своите особености, които трудно могат да се оценят в пълнота на проектна фаза. Въвеждане на мерки по енергийна ефективност и възстановяване на сградите е комбиниран процес, който изисква правилно менажиране в което участват всички страни, като водещ е Възложителя, който трябва да оцени появилите се по време на строителството

**Заличена информация**

**Съгл. чл. 37 от ЗОП**

✓



„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА  
МЕДИЦИНА Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД

София 1606, р-н „Красно село“, бул. „Тотлебен“ № 21, Тел: 02/9154 211 ; Факс:/02/951 6268, E-mail: [pirogov@pirogov.bg](mailto:pirogov@pirogov.bg)

несъответствия и да прецени тяхната необходимост. **По тази причина при изпълнение на такъв тип проекти при бюджетиране се предвиждат и до 10 % допълнителни непредвидени разходи, които да се използват при възникнали ситуации.**

По време на изпълнението на проекта се установи, че има необходимост от допълнителни СМР дейности за пълното завършване на същия.

Тези дейности са свързани с: Вертикална планировка, буферни парапети и външни настилки; Вентилиране на подпокривно помещение; Заземителна инсталация за асансьори ,там където не са изградени, електро табла за асансьори, там където не са подменени; Спешно ремонтване ( покрив, стълбище, дограма и др.) на тех. помещение „Медицински газове“ към 7- Основен блок с поликлинична част и др. (Приложение 1 – неразделна част от настоящото споразумение).

Всики тези СМР дейности трябва да бъдат изпълнени, за да може сградите обект на този договор да функционират правилно ефективно и дълготрайно.

В резултат на непреодолима сила- наличието на корона вирус (Covid 19), което обстоятелство се явява непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на цитирания договор № ОП-01-310/11.12.2019 г. наложило преорганизацията на отделенията, клиниките и сградите на възложителя довели до затруднения и невъзможност от извършване на СМР, с настоящето споразумение страните се договарят да приемат допълнителните видове СМР в размер на 78 574.73 лв. (седемдесет и осем хиляди лева петстотин седемдесет и четири лева и седемдесет и три стотинки) с ДДС и да ги изпълнят с цел цялостното завършване на проекта, отразено в съответните документи.

Настоящото споразумение е изготвено и подписано в два еднообразни екземпляра –един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заличена информация

Съгл. чл. 37 от ЗОП

(проф. д-р Асен Балтов, д-р)

(Гатяна Милкова Гадевска)

